

ПЛАН
мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и участию обучающихся общеобразовательных организаций Сакского района
во всероссийской олимпиаде школьников

№ п. п.	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные
	1. Организационно - методическое сопровождение		
	1.1. Муниципальный уровень		
1.1.1	Подготовка и утверждение муниципальных приказов по организации ВсОШ: - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Об утверждении состава жюри и апелляционной комиссии школьного этапа ВсОШ - Приказ об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников - Утверждение организационно- технической модели проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Сакском районе Республики Крым - Приказы об утверждении результатов рейтинговых таблиц по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам - Приказ об итогах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - декабрь	Отдел образования администрации (далее - ОО), МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» (далее - МКУЦООиДО) общеобразовательные учреждения (ОУ)
1.1.2.	Обеспечение конфиденциальности и информационной безопасности сбора и передачи сведений об участниках этапов ВсОШ, материалов этапов ВсОШ	В течение года	МКУ ЦООиДО
1.1.3	Организация и проведение консультаций, совещаний для членов жюри и оргкомитетов соответствующих этапов олимпиады	Сентябрь, октябрь, ноябрь	МКУ ЦООиДО
1.4	Организация и проведение школьного этапа ВсОШ	Сентябрь - октябрь	МКУЦООиДО, ОУ
1.5	Организация сотрудничества с РЦО «Импульс» по проведению школьного, участию в муниципальном этапе ВсОШ	Сентябрь - октябрь	МКУЦООиДО, ОУ

1.6	Проведение мониторинга участия обучающихся в школьном этапе ВсОШ и его результативности	Сентябрь - октябрь	МКУЦООиДО,ОУ
1.7	Анализ состояния преподавания общеобразовательных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.8	Анализ работы общеобразовательных учреждений, в которых установлен самый низкий показатель результативности обучающихся на муниципальном этапе	Ноябрь -	МКУЦООиДО,ОУ
1.9.	Отчет о выполнении приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 14.07.2026 № 1062 «Об итогах проведения всероссийской олимпиады школьников в 2025/2026 учебном году в Республике Крым»	До 15.12.2026г.,	МКУЦООиДО
1.10	Отчет по формам 1-3 по итогам школьного этапа ВсОШ 2026/2027 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	До 15.11.2026 г.	МКУЦООиДО
1.11	Разбор заданий и результатов муниципального этапа ВсОШ 2025/2026 у.г. по каждому общеобразовательному предмету	Ноябрь -	МКУЦООиДО,ОУ
1.12	Разбор заданий и результатов школьного этапа ВсОШ 2026/2027 учебного года по каждому общеобразовательному предмету	Октябрь - ноябрь	МКУЦООиДО, ОУ
1.1.13	Подготовка наградных материалов победителям и призерам муниципального этапа ВсОШ	Декабрь - январь	ОО,МКУЦООиДО,ОУ
1.1.14	Направление участников на региональный этап ВсОШ в соответствии с квотами и Порядком участия	Январь - март	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.15	Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций, обучающиеся которых показывают высокие результаты при проведении этапов ВсОШ	в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.16	Проведение мастер-классов педагогов, подготовивших призеров и победителей регионального этапа, заключительного этапа ВсОШ	в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.17	Организация районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и работе с одаренными детьми	по отдельному плану в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.18	Организация сетевого взаимодействия педагогов – наставников, школьных учителей, имеющих опыт результативной подготовки к различным этапам олимпиады	в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.19	Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми по подготовке и участию в ВсОШ	в течение года	КРИППО, МКУЦООиДО,ОУ
1.1.20	Публикации на сайтах и СМИ статей об опыте работы педагогов, работающих с одаренными детьми	в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.21	Представление итогов проведения ВсОШ с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях школьных и районных методических объединений	август	МКУЦООиДО,ОУ

1.1.22	Анализ состояния преподавания учебных предметов, по которым установлен самый низкий показатель результативности	по отдельному плану в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.23	Проведение совещаний с ЗД по УВР по организации ВсОШ	по отдельному плану, ежекварталь но	МКУЦООиДО,ОУ
1.1.24	Организация участия педагогов в семинарах по вопросам ВсОШ	По графику	МКУ ЦООиДО
1.1.25	Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах	в течение года	МКУЦООиДО,ОУ
1.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения			
1.2.1.	Подготовка и утверждение локальных актов по организации ВсОШ: - Положение об олимпиадах, конкурсах и др. - Приказ об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников - Приказ об утверждении Дорожной карты по проведения и участию во ВсОШ - Приказ об участии в муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников	Сентябрь - март	ОУ
1.2.2.	Включение в УП, план ВД, ДО дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности, направленной на подготовку к этапам ВсОШ	Сентябрь	ОУ
1.2.3.	Создание системы работы по подготовке учащихся к олимпиадам. Выявление одаренных детей по предмету у каждого учителя.	Сентябрь	ОУ
1.2.4.	Формирование Банка данных учащихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной деятельности и имеющих повышенную мотивацию к учебному процессу	Сентябрь, в течение года	ОУ
1.2.5.	Разъяснительная работа с родителями по повышению мотивации участия учащихся в олимпиадном движении	Сентябрь, в течение года	ОУ
1.2.6.	Организация работы с родителями обучающихся - участников олимпиад с целью активизации процесса подготовки к олимпиадам	в течение года	ОУ
1.2.7.	Ознакомление педагогов и учащихся с нормативными документами по подготовке и участию во Всероссийской олимпиаде школьников	Сентябрь, в течение года	ОУ

1.2.8.	Размещение нормативных документов по вопросам проведения ВСОШ на школьном стенде, официальном сайте ОУ	Сентябрь, в течение года	ОУ
1.2.9.	Оформление олимпиадных уголков в ОУ: размещение актуальной информации, нормативная база, ссылки на ресурсы, размещение итоговых материалов, грамоты, фото и др.	Сентябрь, в течение года	ОУ
1.2.10	Составление расписания занятий подготовки к олимпиадам	Сентябрь	ОУ
1.2.11	Участие педагогов в методических мероприятиях по подготовке учащихся к ВСоШ	Сентябрь, по отдельному графику	ОУ
1.2.12	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией	в течение года	ОУ
1.2.13	Обеспечение раннего включения обучающихся начальной школы в олимпиадное движение	в течение года	ОУ
1.2.14	Организация адресной работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиады. Разбор олимпиадных заданий	в течение года	ОУ
1.2.15	Организация школьного этапа ВСоШ: - оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Сентябрь - октябрь	ОУ
1.2.16	Организация участия школьников в муниципальном, региональном этапах; оформление требуемой нормативной документации ОУ по данному этапу	Ноябрь - март	ОУ
1.2.17	Размещение информации об участии учащихся в олимпиадном движении, отмечая роль учителя в подготовке учащихся: -на информационном стенде -на официальном сайте ОУ	Сентябрь	ОУ
1.2.18	Создание Банка олимпиадных заданий по каждому предмету	Сентябрь, в течение года, июнь-август	ОУ
1.2.19	Организация работы психологических служб по сопровождению участников ВсоШ через проведение индивидуальных и групповых консультаций, занятий-тренингов	по отдельному плану в течение года	ОУ
1.2.20	Организация участия в познавательных - оздоровительных сменах и тренингах «Сириус», тренировочных сборах по предмету с мотивированными школьниками, показывающими высокие результаты на этапах ВсоШ и др. интеллектуальных олимпиадах	в течение года, отдельный график	МКУЦООиДО ОУ

1.2.21	Популяризация олимпиадного движения. Освещение работы с одаренными детьми на официальном сайте школы и в соцсетях. Публикация актуальной информации о ходе ВсОШ и ее итогах	в течение года	МКУЦООиДО ОУ
	2. Контрольно-аналитическая деятельность		
	2.1.Муниципальный уровень		
2.1.1.	Мониторинг учебных планов, планов внеурочной деятельности, дополнительного образования ОУ на предмет введения дополнительных часов на элективные курсы, факультативы, кружки интеллектуальной направленности по подготовке к участию во ВсОШ	Август-сентябрь	МКУ ЦООиДО
2.1.2.	Мониторинг качественного состава учителей-предметников ОУ	Сентябрь	МКУЦООиДО
2.1.3.	Контроль за объективностью проведения школьных, муниципальных олимпиад	Сентябрь-декабрь	МКУ ЦООиДО
2.1.4.	Мониторинг проведения школьного этапа ВсОШ 2025/26 учебного года	Ноябрь	МКУЦООиДО, ОУ
	Мониторинг проведения муниципального этапов ВсОШ 2025/26 учебного года	Декабрь, март	МКУЦООиДО, ОУ
2.1.5.	Мониторинг тематики внеурочной деятельности и участия обучающихся в олимпиадном движении (учёт в рейтинге школ победителей и призеров школьного и муниципального этапов; учет доли участников профильных смен в «Импульс» и «Сириус»)	Апрель	МКУ ЦООиДО
2.1.6.	Мониторинг результативности работы аттестуемых учителей по выявлению и сопровождению обучающихся - участников ВсОШ	Март-апрель	МКУ ЦООиДО
2.1.7.	Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций, муниципальных органов управления образованием по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению этапов ВсОШ в течение учебного года МОУО, ОО	октябрь, март	МКУ ЦООиДО
2.1.8.	Мониторинг документации ОУ по организации и проведению школьного и муниципального этапов ВсОШ	По отдельному плану	МКУ ЦООиДО
2.1.9.	Организация контроля за соблюдением процедур школьного этапа ВсОШ	Сентябрь - октябрь 2025	ОО МКУ ЦООиДО
2.1.10.	Контроль за соблюдением режима информационной безопасности школьного и муниципального этапов ВсОШ	Сентябрь - октябрь	ОО МКУ ЦООиДО
2.1.11.	Контроль за мерами устранения недостатков в проведении школьного и муниципального этапов ВсОШ	Сентябрь - декабрь	ОО МКУ ЦООиДО
2.1.12	Контроль за выполнением Дорожной карты по проведению и участию во ВсОШ	май	ОО МКУ ЦООиДО
	2.2. Уровень муниципального общеобразовательного учреждения		
2.2.1.	Контроль за объективностью проведения школьных олимпиад	Сентябрь -	МКУ ЦООиДО

		октябрь	администрация ОУ
2.2.2.	Контроль за разработкой РП, КТП учебных предметов, элективных курсов, факультативов с учетом участия во ВсОШ	Сентябрь - октябрь	
2.2.3.	Контроль за готовностью к участию в олимпиадном движении обучающихся 3-4 классов	Сентябрь, апрель	администрация ОУ
2.2.4.	Сопоставительный анализ результатов участия во ВсОШ учащихся ОУ и других ОУ МО, на протяжении нескольких лет	февраль	администрация ОУ
2.2.5.	Собеседование с учителями ОУ, показавших низкие результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ.	декабрь	администрация ОУ, руководители ШМО
2.2.6.	Рассмотрение итогов ВсОШ на совещании при директоре, ШМО и др.	январь	администрация ОУ
2.2.7.	Итоговый приказ о результативности участия учащихся ОУ во ВсОШ	январь - март	администрация ОУ
2.2.8.	Контроль за мерами устранения недостатков в результативности участия школьного и муниципального этапов ВсОШ	в течение года	администрация ОУ
2.2.9.	Контроль реализации Дорожной карты по проведению и участию во ВсОШ	Май 2027	администрация ОУ